



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ แผนพัฒนาเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ รายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน การดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ และแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้ หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะ เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร เงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ กระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

(๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

- | | |
|-----------------|----------------|
| คะแนน ๒๐ คะแนน | = ดีมาก |
| คะแนน ๑๕ ขึ้นไป | = พอใช้ |
| ต่ำกว่า ๑๐ | = ต้องปรับปรุง |

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- | | |
|--|-------------|
| ➤ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) | ได้ ๕ คะแนน |
| ➤ มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน | ได้ ๔ คะแนน |
| ➤ มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน | ได้ ๓ คะแนน |
| ➤ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน | ไม่ได้คะแนน |

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วกันภัยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสะดวกคล่องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๙๕ คะแนน	๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ. ๐๒	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๓
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๖๒	-	-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒๐	๔๖	-
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๒๐	๔๖	-
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐๒	๓๙	๓

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ	๑๐๒	๐	๕

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๒	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔

๓	การดำเนินโครงการ	๕	๔
๔	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
รวมคะแนน		๒๐	๑๘

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๑๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อสนองความต้องการแก้ปัญหาของประชาชน จึงเห็นควรผู้บริหารดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนในปีงบประมาณต่อไป เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๓๙ ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่ถึงปีงบประมาณ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๔	๒๑	๘๘	๒๐		
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๖	๓	๓๖	๑		
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๕	๒๙	๔๕	๓๑		
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	๔๘	๑๗	๔๘	๑๗		
๕. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๑๘	๒๐	๑๕		
๖. การพัฒนาด้านการพัฒนาจิตสำนึกและตระหนักในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๐	๔	๑๐	๖		
๗. การพัฒนาด้านความมั่นคงและ เสริมสร้างสันติสุข	๑๕	๑๐	๑๕	๑๒		
รวมทั้งสิ้น	๒๒๙	๑๐๒	๒๖๒	๑๐๒		
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๔๕		๓๙		

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดทั้งปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๘	๑๖	๑๘
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๖	๘	๒๒
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๕	๒๕	๕๕
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	๔๘	๒๓	๔๘
๕. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๒๐	๓๗	๑๐๐
๖. การพัฒนาด้านการพัฒนาจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๐	๔	๔๐
๗. การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๑๕	๗	๔๗
รวม	๒๖๒	๑๒๐	๔๖

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

การประเมินคุณภาพของแผนแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๒ พันธกิจ	๕	๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	๑๐	๑๐
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕	๑๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๐	๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕	๑๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการ

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๕

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีดังนี้

๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ย	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดี
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย	๙๗๕,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย ม.๒	๓๒๑,๕๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	-	-
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย ม.๓	๒๗๖,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	-	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๕	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๙๒-๐๕๖ สายปอเนาะม่วงใหญ่ ม.๔	๒,๔๘๙,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๙๒-๙๙ สายต้นทุเรียน ม.๑	๕,๑๗๘,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๗	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๙๒-๐๖๙ สายริมคลองทำนบฝั่งทิศใต้ ม.๕	๕,๗๒๑,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๘	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๙๒-๐๗๑ สายริมคลองทำนบฝั่งทิศเหนือ ม.๕	๕,๖๑๑,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๙	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. ๙๒-๐๗๘ สายเวะเลง-คลองฮาแล ม.๕	๖,๓๗๒,๐๐๐	การดำเนินการค่อนข้างล่าช้า	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายทุ่งนาม่วงใหญ่	๓๕๕,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายลูบ๊ะซง	๒๖๒,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายบายี	๑๒๔,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายลาฮาม่วงใหญ่	๒๔๐,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชน การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๔	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ยสายต้นทุเรียน หมู่ ๑	๖๗,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
๑๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในตำบลม่วงเตี้ยสายริมคลองทำนบฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐	การดำเนินการล่าช้า ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
๑๖	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ยสายริมคลองทำนบ หมู่ที่ ๕	๘๒,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชน การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๗	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในตำบลม่วงเตี้ยสายเวะเลง-คลองลาฮาแล หมู่ที่ ๕	๑๓,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการทำให้ประชาชนมีความลำบากในการใช้ถนน	เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชน การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๔	๕๔,๐๐๐	-	-	ควรวางแผนการดำเนินงานให้ดีกว่านี้
๑๙	โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะบ้านกุแบจือเนาะ หมู่ที่ ๑	๔๕๐,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งน้ำพื้นที่การเกษตรในตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๖	๑๖๙,๐๐๐	-	สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า	ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้
รวม	๒๐ โครงการ	๒๙,๘๕๙,๕๐๐			

๓.๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการชุมชนสองวิถี ของดีอำเภอมะนัง สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ล่าช้าในการดำเนินโครงการ	-
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐			

๓.๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการเมยาวีลิตสัมพันธ์	๑๔๙,๖๐๐	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๔๑,๓๔๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าเดิม
๓	โครงการประเพณีชักพระประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	ควรดำเนินการสถานที่ที่เหมาะสม
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๔๒,๗๐๐	ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้สิ่งของไม่เพียงพอ	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	จัดหาสถานที่ดำเนินโครงการที่เหมาะสม
๕	โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙,๕๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าเดิม
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลักปรือ	๒๘๘,๐๐๐	-	-	-
๗	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรม	๗๕,๑๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	-
๘	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ	๑๐๒,๗๐๐	-	-	-
๙	โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม “การเรียนรู้ เสริมทักษะสร้างประสบการณ์นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔”	๙,๕๐๐	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๐	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๔๙,๗๕๐	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-
๑๑	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย	๖๐,๐๐๐	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-
๑๒	โครงการหนองหาน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๙,๙๒๐	-	-	-
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๔	-	-	-	-
๑๔	โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	๔๐,๐๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าเดิม
๑๕	โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๖๐,๐๐๐	- กิจกรรมในการดำเนินการยังน้อย - งบประมาณไม่เพียงพอ	สถานที่ดำเนินโครงการไม่เหมาะสม	ควรดำเนินการสถานที่ที่เหมาะสม
๑๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปรือ	๑๔๑,๗๙๘	เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบดื่มนม
๑๗	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๔,๒๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าเดิม
๑๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคูระ	๓๘๘,๐๐๐	-	-	-
๑๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตันหยง	๒๘๔,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย	๑,๓๘๔,๐๐๐	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๙๐,๖๕๓	-	-	-
๒๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ อบต.	๙๐,๙๔๘	-	-	-
๒๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๐,๗๐๐	-	-	-
๒๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านคุระ	๑๘๕,๘๗๑	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๒๕	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยง	๑๓๖,๐๕๐	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๒๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย	๖๖๓,๐๐๕	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๒๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคุระ	๔๒,๑๕๖	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๒๘	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตันหยง	๓๖,๔๐๘	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๒๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ	๕๙,๔๐๒	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๓๐	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านกูแบปูยู	๑๐๓,๔๗๕	เด็กตึ๋มนมค่อนข้างน้อย	-	ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบตึ๋มนม
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้	๑๙,๘๕๐	-	-	-
รวม	๓๑ โครงการ	๕,๒๖๘,๖๒๖			

๓.๔ การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๒๗๐,๗๓๗	ขาดเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างในการปฏิบัติงาน	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๒	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๔,๖๕๖,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๖๒๐,๖๐๐	-	-	-
๔	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล	๖,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ไม่กล้าแสดงตัว	-	ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส์ให้มากขึ้น
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลม่วงเตี้ย	๑๑๙,๐๐๐	-	-	ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	๖๐๐	-	ต้องคอยระวังสัตว์เมื่อลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีน	ควรป้องกันตัวให้พร้อมเมื่อลงพื้นที่
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ ระหว่างปิดภาคเรียน	๑๘,๕๐๐	-	-	-
๘	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๒,๘๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น
๙	โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)	๘,๐๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)	-	-	-	ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑	การพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	๕๑,๔๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น
๑๒	งานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ	๑๐๒,๗๐๐	-	-	-
๑๓	กิจกรรมทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)	-	-	-	ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
๑๔	โครงการ Big cleaning day	๑๓,๕๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ	-	ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น
๑๕	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลม่วงเตี้ย	-	ผู้เข้าร่วมโครงการยังน้อย	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่านี้
๑๖	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๘,๘๔๕	-	-	-
๑๗	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
รวม	๑๗ โครงการ	๖,๙๐๘,๖๘๒			

๓.๕ การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๔	๒,๗๐๐	มีความยุ่งยากเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก	-	-
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๖,๐๐๐	การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่กำหนดไว้	-
๓	จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	๙๙,๕๐๐	การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่กำหนดไว้	-
๔	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม	๓๗,๕๐๐	การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่กำหนดไว้	-
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	๑๖,๐๐๐	การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่กำหนดไว้	-
๖	โครงการบุคคลดี มีคุณธรรม แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปี ๒๕๖๓	-	-	-	-
๗	โครงการจ้างการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.	๑๒,๐๐๐	การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่กำหนดไว้	-
๘	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ปฏิบัติงานของ อบต.	๕๘๓,๕๑๕	การจัดหาไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	งบประมาณยังไม่มีตามแผนที่กำหนดไว้	-
๙	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-
๑๐	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-
๑๑	บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๗๕,๐๐๐	-	-	-
๑๒	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน	-	-	-	-
๑๓	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๔	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	-	-	-	-
๑๕	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
รวม	๑๕ โครงการ	๑,๐๗๗,๒๑๕			

๓.๖ การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและ ทัศนคติในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชน	๘๐,๐๐๐	ประชาชนให้ความสนใจในการดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดการประสานงาน	การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
๒	กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน	-	ประชาชนให้ความสนใจในการดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดการประสานงาน	การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
๓	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย	-	ประชาชนให้ความสนใจในการดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาดการประสานงาน	การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
๔	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลม่วงเตี้ย	-	-	การดำเนินโครงการช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	-
๕	กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปี	-	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-
๖	โครงการปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-
รวม	๖ โครงการ	๘๐,๐๐๐			

๓.๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ย	๘๘๘,๗๐๐	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔	-	ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมน้อย	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการประสานงาน	ประชาชนในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากกว่านี้
๓	สำรองจ่ายในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๓,๔๘๗,๕๗๖	-	-	-
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	สถานที่การฝึกอบรมไม่เหมาะสม	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-
๕	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗,๕๐๐	-	-	-
๖	จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๗	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๘,๓๑๔	-	-	-
๘	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๙,๑๘๐	-	-	-
๙	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๖,๕๐๐	-	-	-
๑๐	กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่	-	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑	กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ลำบากในการดำเนินโครงการ	-
๑๒	โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
รวม	๑๒ โครงการ	๔,๙๙๗,๗๗๐			
รวมทั้งหมด	๑๐๒ โครงการ	๔๘,๒๔๑,๗๙๓			

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

- (๑) ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
- (๒) ประปาบางหมู่บ้านไม่สามารถใช้ได้
- (๓) อบต. มีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
- (๔) ช่วงฤดูฝนมักจะเกิดพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

อุปสรรค

- (๑) มีแหล่งน้ำในชุมชนจำนวนน้อย
- (๒) มีการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านล่าช้าเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- (๓) งบประมาณในการจัดซื้อที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
- (๔) บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้
- (๕) ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทนถาวรได้
- (๖) การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ข้อเสนอแนะ

- (๑) เห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน
- (๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ
- (๓) ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพิ่มมากขึ้น
- (๔) ควรตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่าเดิม

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) อบต. บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ ๕๘ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) อบต. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ ๔๕ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

อุปสรรค

- ๑) อบต. มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๒) อบต. มีงบประมาณที่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๔๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ทันปีงบประมาณและดำเนินการตามแผนที่วางไว้